

27 Februar 2018

**PROTOKOLL**

Beginn:	19:00 Uhr
Ende:	20:55 Uhr
Ort:	Gemeindesaal, Eichhornstr. 4-5
Anwesende:	Peter Neumann, André Stenglein, Dr. Claus Weßlau, Christine Buddenbohm, Michael Rohde, Bodo Bredow, Gerd Wolf, Frau Sperling - Protokoll
Gäste:	Herr Quasdorf – Bürgermeister Frau Schulze – BAL Dr. Dautz – Terra Urbana GmbH Dr. Hannappel – Hydor Consult GmbH

**TOP: Geplante Renaturierung des Dorfteiches – Vorstellung, Diskussion und Abstimmung zur weiteren Verfahrensweise**

Herr Neumann eröffnet die Sitzung, das Protokoll der letzten Sitzung vom 22.01.2018 wird bestätigt.

Eingeladen sind Herr Dr. Dautz - Terra Urbana GmbH und Geo-Hydrologe Dr. Hannappel - Hydor Consult GmbH, der die hydrologische Stellungnahme verfasst hat. Dr. Hannappel hält einen Vortrag mittels PowerPoint-Präsentation zum Hydrologischen Gutachten, die Bestandteil dieses Protokolls ist. Am Ende des Vortrages wird auf die Fragen eingegangen, die in der letzten Veranstaltung nicht beantwortet werden konnten. Zum zeitlichen Ablauf befragt, erläutert Herr Dr. Dautz, dass diese Maßnahme nur außerhalb der Vegetationsperiode vom 1.10. bis 28.02. durchgeführt werden kann. Zunächst muss die Entwurfsplanung nachgearbeitet und zur fachlichen Stellungnahme beim Umweltamt sowie der Unteren Wasserbehörde eingereicht werden. Dies sollte im April/Mai abgeschlossen sein. Das Genehmigungsverfahren dauert ca. 8 Wochen, sodass im August/September 2018 die Ausschreibungen vorgenommen werden können. Sind die Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und bestätigt der BADC die finanziellen Mittel, könnte die Maßnahme ab 1.10.2018 beginnen. Die eigentliche Maßnahme dauert 3 bis 4 Wochen.

Festlegungen:

Es soll eine Analyse der Zusammensetzung der Bohrproben erstellt werden. Die Ausschussmitglieder stimmen der geplanten Renaturierung des Dorfteiches zu. Herr Dr. Dautz kann die nächsten Verfahrensschritte einleiten.

Die Sitzung wird um 20:55 Uhr beendet.  
Eine nicht öffentliche Sitzung findet nicht statt.

Peter Neumann  
Vorsitzender des Bauausschusses

